

Retrofit Sede CRA-GO

Cronograma Físico Financeiro Estimado - Valores em R\$ x 1.000

20/06/2025



Avanço Físico -	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16
Mensal				5,17%	6,28%	6,51%	7,48%	9,86%	10,73%	11,76%	11,97%	11,92%	9,31%	6,00%	3,02%	
Acumulado				5,17%	6,28%	12,79%	20,27%	30,13%	40,86%	52,62%	64,59%	76,51%	85,82%	91,82%	94,84%	94,84%

